

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 работы региональной инновационной площадки
 «Разработка учебно-методического комплекта туристско-краеведческой направленности «Юные друзья океана» как средства формирования экологического мышления школьников»
 на 2019-2020 гг.

Мероприятие	Цели	Задачи	Содержание	Сроки исполнения/ ответственные	Итоговый результат
Поэтапное содержание работы РИП					
1. Подготови- тельный этап	Обеспечить нор- мативные и пра- вовые возможно- сти для тиражи- рования результа- тов РИП.	Разработка норма- тивных докумен- тов для деятельно- сти РИП.	1. Разработка и утверждение По- ложения о методическом банке ЦДЮТ. 2. Заключение авторского догово- ра с АНО Клуб «Бумеранг» на ис- пользование их краеведческих разработок и игр в УМК «Юные друзья океана».	Октябрь – декабрь 2019 г. Заместитель дирек- тора по УВР Соко- лова Е.П., юристкон- сульт Мурин Д.В., методист Челноков А.С., методист Ме- зенцева В.Д.	1. Разработано положе- ние о методическом банке ЦДЮТ. 2. Заключён авторский договор с АНО Клуб «Бумеранг» на исполь- зование краеведческих разработок и игр.
	Обеспечить усло- вия для открыто- го экспертного обсуждения и по- лучения обратной связи от педаго- гов о разрабаты- ваемой дополни- тельной общеоб- разовательной общеразвиваю- щей программы.	Создание консуль- тативного совета РИП (совещатель- ного органа) для сопровождения разработки ДООП «Юные друзья океана».	1. Составление и утверждение ре- гламента работы консультативно- го совета РИП. 2. Рассылка предложений актив- ным учителям естественнонауч- ных предметов, научным экспер- там по биологии и педагогике, членам экологических некоммер- ческих организаций, экскурсово- дам-краоведам и работникам кра- еведческих музеев о вступлении в консультативный совет по созда- нию ДООП «Юные друзья океа- на». 3. Определение состава консуль-	Октябрь – декабрь 2019 г. Методист Мезенцева В.Д., Заместитель директора по УВР Соколова Е.П.	1. Создан Консульта- тивный совет РИП. 2. Издан приказ о соста- ве и регламенте работы консультативного сове- та РИП.

	Определить общее видение и подходы исполнительского коллектива РИП к разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и УМК к ней.	Разработка концепции УМК и тематического плана ДООП «Юные друзья океана».	<p>тативного совета РИП.</p> <p>1. Анализ имеющихся образовательных разработок в России и за рубежом об охране океана как места обитания, морских млекопитающих, лососей и других морских обитателей.</p> <p>2. Анализ возможностей включения в создаваемый УМК разработок Клуба «Бумеранг».</p> <p>3. Анализ психолого-педагогической и методической литературы о формировании экологического мышления.</p> <p>3. Составление концепции УМК и тематического плана ДООП «Юные друзья океана».</p>	<p>Октябрь – декабрь 2019 г.</p> <p>Исполнительский коллектив РИП</p>	<p>1. Составлена структура и концепция УМК.</p> <p>2. Составлен тематический план ДООП «Юные друзья океана».</p>
2. Основной этап	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности «Юные друзья океана».	Разработка проекта ДООП «Юные друзья океана».	Организация обсуждения, составления и оформления проекта ДООП «Юные друзья океана» в соответствии с утвержденным локальным актом ЦДЮТ о проектировании ДООП.	<p>Январь - апрель 2020 г.</p> <p>Исполнительский коллектив РИП</p>	Разработан проект ДООП «Юные друзья океана».
		Составление содержания и апробирование занятий ДООП «Юные друзья океана».	<p>1. Определение перечня занятий для разработки на 1м этапе реализации РИП.</p> <p>2. Распределение обязанностей по разработке и апробированию занятий среди членов исполнительского коллектива.</p> <p>3. Апробирование и корректировка занятий ДООП.</p>	<p>Январь - май 2020 г.</p> <p>Исполнительский коллектив РИП</p>	<p>1. Составлено содержание не менее 50% занятий программы.</p> <p>2. Разработанные занятия апробированы в образовательных организациях Южно-Сахалинска с различными возрастными группами школьников.</p>
		Проведение обсуждения разработанной ДООП с	Организация обсуждения проекта ДООП с консультативным советом. Обобщение рекомендаций и	<p>Январь - апрель 2020 г.</p>	Разработана ДООП «Юные друзья океана».

		консультативным советом РИП.	корректировка проекта в соответствии с ними.	Методист Мезенцева В.Д., педагог-организатор Нефедова Е. А.	
	Продвижение положительных результатов деятельности РИП.	Представление разработанной ДООП и деятельности РИП на педагогическом совете ЦДЮТ.	Обобщение результатов организации и деятельности РИП. Распределение подтем между членами исполнительского коллектива и подготовка доклада.	Апрель - май 2020 г. Исполнительский коллектив РИП	Сделан доклад о разработанной ДООП и деятельности РИП. В педагогическом коллективе распространён опыт организации РИП.
		Участие в областной научно-практической конференции с докладом по теме РИП.	Обобщение положительных результатов деятельности РИП и подготовка доклада о результатах разработки ДООП «Юные друзья океана».	По графику проведения конференций Методист Мезенцева В.Д., педагог-организатор Нефедова Е. А.	Сделан доклад о разработанной ДООП и деятельности РИП.
3. Заключительный этап	Обобщить результаты I го этапа реализации и обеспечить доступ целевой группы, действующих и потенциальных партнёров и экспертов к результатам деятельности РИП. Создать условия для пролонгации РИП.	Размещение материала о деятельности и результатах РИП за 2019-2020 гг. на сайте ЦДЮТ.	Оформление на сайте ЦДЮТ раздела о реализации учреждением программ РИП. Размещение материала о деятельности и результатах РИП за 2019-2020 гг.	Май – июнь 2020 г. Заместитель директора по УВР Соколова Е.П., методист Мезенцева В.Д.	1. На сайте ЦДЮТ создан раздел о реализации учреждением программ РИП. 2. Размещен материал о деятельности и результатах РИП за 2019-2020 гг. на сайте ЦДЮТ.
		Подготовка отчета о деятельности РИП.	Сравнительный анализ планируемых программой РИП и полученных результатов. Оформление анализа в виде отчёта в соответствии с нормативными требованиями к данному документу.	Май – июнь 2020 г. Исполнительский коллектив РИП	Подготовлен и сдан отчет о деятельности РИП.