

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр детско-юношеского туризма города Южно-Сахалинска

П Р И К А З

20.11.2019

№ 300-ОД

Об организации инновационной деятельности

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпунктом 4.2.10 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2017 г. № 1278 «О внесении изменения в Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 611», распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 19.11.2019 № 3.12-1419-р «О деятельности региональных инновационных площадок в 2019-2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать инновационную деятельность в МБУ ДО ЦДЮТ в рамках региональной инновационной площадки «Разработка учебно-методического комплекта туристско-краеведческой направленности «Юные друзья океана» как средства формирования экологического мышления школьников»

2. Назначить: координатора инновационной деятельности

- методиста Мезенцеву В.Д.;

участников инновационной деятельности:

- педагога-организатора Нефедову Е.А.;

- педагога-организатора Козлова В.А.;

- педагога дополнительного образования Баранчук Л.Л.;

- педагога дополнительного образования Листунову С.К.;

- педагога дополнительного образования Польшину К.П.;

4. Участникам инновационной деятельности способствовать качественному выполнению программы инновационной деятельности.

5. Координатору Мезенцевой В.Д. обеспечить своевременное проведение мониторинга, оформление отчетной документации по инновационной деятельности.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Ю.В. Горкун

С приказом ознакомлены:

Мезенцева В.Д.

Козлов В.А.

Нефедова Е.А.

Мезенцева
Козлов
Нефедова

Баранчук Л.Л.

Листунова С.К.

Польшина К.П.

Баранчук
Листунова
Польшина

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 работы региональной инновационной площадки
 «Разработка учебно-методического комплекта туристско-краеведческой направленности «Юные друзья океана» как средства формирования экологического мышления школьников»
 на 2019-2020 гг.

Мероприятие	Цели	Задачи	Содержание	Сроки исполнения/ ответственные	Итоговый результат
Поэтапное содержание работы РИП					
1. Подготови- тельный этап	Обеспечить нор- мативные и пра- вовые возможно- сти для тиражи- рования результа- тов РИП.	Разработка норма- тивных докумен- тов для деятельно- сти РИП.	1. Разработка и утверждение По- ложения о методическом банке ЦДЮТ. 2. Заключение авторского догово- ра с АНО Клуб «Бумеранг» на ис- пользование их краеведческих разработок и игр в УМК «Юные друзья океана».	Октябрь – декабрь 2019 г. Заместитель дирек- тора по УВР Соко- лова Е.П., юристкон- сульт Мурин Д.В., методист Челноков А.С., методист Ме- зенцева В.Д.	1. Разработано положе- ние о методическом банке ЦДЮТ. 2. Заключён авторский договор с АНО Клуб «Бумеранг» на исполь- зование краеведческих разработок и игр.
	Обеспечить усло- вия для открыто- го экспертного обсуждения и по- лучения обратной связи от педаго- гов о разрабаты- ваемой дополни- тельной общеоб- разовательной общеразвиваю- щей программы.	Создание консуль- тативного совета РИП (совещатель- ного органа) для сопровождения разработки ДООП «Юные друзья океана».	1. Составление и утверждение ре- гламента работы консультативно- го совета РИП. 2. Рассылка предложений актив- ным учителям естественнонауч- ных предметов, научным экспер- там по биологии и педагогике, членам экологических некоммер- ческих организаций, экскурсово- дам-краоведам и работникам кра- еведческих музеев о вступлении в консультативный совет по созда- нию ДООП «Юные друзья океа- на». 3. Определение состава консуль-	Октябрь – декабрь 2019 г. Методист Мезенцева В.Д., Заместитель директора по УВР Соколова Е.П.	1. Создан Консульта- тивный совет РИП. 2. Издан приказ о соста- ве и регламенте работы консультативного сове- та РИП.

	Определить общее видение и подходы исполнительского коллектива РИП к разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и УМК к ней.	Разработка концепции УМК и тематического плана ДООП «Юные друзья океана».	<p>тативного совета РИП.</p> <p>1. Анализ имеющихся образовательных разработок в России и за рубежом об охране океана как места обитания, морских млекопитающих, лососей и других морских обитателей.</p> <p>2. Анализ возможностей включения в создаваемый УМК разработок Клуба «Бумеранг».</p> <p>3. Анализ психолого-педагогической и методической литературы о формировании экологического мышления.</p> <p>3. Составление концепции УМК и тематического плана ДООП «Юные друзья океана».</p>	<p>Октябрь – декабрь 2019 г.</p> <p>Исполнительский коллектив РИП</p>	<p>1. Составлена структура и концепция УМК.</p> <p>2. Составлен тематический план ДООП «Юные друзья океана».</p>
2. Основной этап	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности «Юные друзья океана».	Разработка проекта ДООП «Юные друзья океана».	Организация обсуждения, составления и оформления проекта ДООП «Юные друзья океана» в соответствии с утвержденным локальным актом ЦДЮТ о проектировании ДООП.	<p>Январь - апрель 2020 г.</p> <p>Исполнительский коллектив РИП</p>	Разработан проект ДООП «Юные друзья океана».
		Составление содержания и апробирование занятий ДООП «Юные друзья океана».	<p>1. Определение перечня занятий для разработки на 1м этапе реализации РИП.</p> <p>2. Распределение обязанностей по разработке и апробированию занятий среди членов исполнительского коллектива.</p> <p>3. Апробирование и корректировка занятий ДООП.</p>	<p>Январь - май 2020 г.</p> <p>Исполнительский коллектив РИП</p>	<p>1. Составлено содержание не менее 50% занятий программы.</p> <p>2. Разработанные занятия апробированы в образовательных организациях Южно-Сахалинска с различными возрастными группами школьников.</p>
		Проведение обсуждения разработанной ДООП с	Организация обсуждения проекта ДООП с консультативным советом. Обобщение рекомендаций и	<p>Январь - апрель 2020 г.</p>	Разработана ДООП «Юные друзья океана».

		консультативным советом РИП.	корректировка проекта в соответствии с ними.	Методист Мезенцева В.Д., педагог-организатор Нефедова Е. А.	
	Продвижение положительных результатов деятельности РИП.	Представление разработанной ДООП и деятельности РИП на педагогическом совете ЦДЮТ.	Обобщение результатов организации и деятельности РИП. Распределение подтем между членами исполнительского коллектива и подготовка доклада.	Апрель - май 2020 г. Исполнительский коллектив РИП	Сделан доклад о разработанной ДООП и деятельности РИП. В педагогическом коллективе распространён опыт организации РИП.
		Участие в областной научно-практической конференции с докладом по теме РИП.	Обобщение положительных результатов деятельности РИП и подготовка доклада о результатах разработки ДООП «Юные друзья океана».	По графику проведения конференций Методист Мезенцева В.Д., педагог-организатор Нефедова Е. А.	Сделан доклад о разработанной ДООП и деятельности РИП.
3. Заключительный этап	Обобщить результаты 1го этапа реализации и обеспечить доступ целевой группы, действующих и потенциальных партнёров и экспертов к результатам деятельности РИП. Создать условия для пролонгации РИП.	Размещение материала о деятельности и результатах РИП за 2019-2020 гг. на сайте ЦДЮТ.	Оформление на сайте ЦДЮТ раздела о реализации учреждением программ РИП. Размещение материала о деятельности и результатах РИП за 2019-2020 гг.	Май – июнь 2020 г. Заместитель директора по УВР Соколова Е.П., методист Мезенцева В.Д.	1. На сайте ЦДЮТ создан раздел о реализации учреждением программ РИП. 2. Размещен материал о деятельности и результатах РИП за 2019-2020 гг. на сайте ЦДЮТ.
		Подготовка отчета о деятельности РИП.	Сравнительный анализ планируемых программой РИП и полученных результатов. Оформление анализа в виде отчёта в соответствии с нормативными требованиями к данному документу.	Май – июнь 2020 г. Исполнительский коллектив РИП	Подготовлен и сдан отчет о деятельности РИП.